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Projektna naloga
Program vklju€evanja zainteresiranih javnosti
v pripravo Nacionalnega programa varstva okolja

A. Metodologija
I. faza: Oblikovanje podrobnega procesnega nacrta sodelovanja

zainteresiranih javnosti

- nacela in izhodis¢a

- cilji sodelovanja zaniteresiranih javnosti
identifikacija ciljnih skupin

- komunikacijska orodja in elementi

- terminski plan

I1. faza: Izvedba programa sodelovanja zainteresiranih javnosti

- opis izvedbe
- opredelitev delitve nalog

I11. faza: Vrednotenje uspesnosti procesa

- sprotno spremljanje in vrednotenje uspesnosti
- zaklju¢no vrednotenje

IV. faza: Priprava priporoc¢il

- oblikovanje in preverjanje priporocil
- priprava osnutka priro¢nika za naértovanje in vodenje podobnih
procesov v okviru MOPE

I. faza:
Oblikovanje podrobnega procesnega nacrta sodelovanja
zainteresiranih javnosti

Podrobne;jsi nacrt bo izdelan na osnovi naslednje zasnove:

L.1. Nacela in izhodiS¢a

I.1.1. Uvod

Odpiranje postopkov odlo¢anja za sodelovanje in udelezbo javnosti je nezadrzen
socialno-politien proces. Odpiranje postopkov prispeva k transparentnosti delovanja
oblasti, demokratizaciji druzbe in ustvarjanju odgovorne, kriti¢ne javnosti.
Sodelovanje javnosti v postopkih odlocanja:

¢ zagotavlja dodano vrednost v vseh elementih odlo¢evalskega procesa zaradi
sodelovanja zainteresirane, kriti¢ne in strokovne javnosti;

¢ prispeva k pravi¢ni in nepristrani delitvi socialnih, gospodarskih in okoljskih
koristi in bremen v druzbi;

¢ vzpostavlja orodje za integriranje okoljskih vsebin v druge sektorje oblasti,

¢ zagotavlja mehanizem za upravljanje dejanskih in potencialnih socialnih
konfliktov.




Optimalen proces sodelovanja v dolo¢enem postopku odlo¢anja je smotrn oziroma
uspesSen v primeru, ko je sam oblikovan tako, da lahko sodelujoci tvorno prispevajo k
oblikovanju procesnih parametrov, njegovih vsebin in rezultatov samega procesa.

Na ob¢i ravni ima ideja druzbenega sodelovanja tri elemente:

¢ sodelovanje je vodeno z javno prepoznanimi pravili in postopki, katere sodelujoci
sprejemajo in spostujejo kot pravilno urejanje njihovega ravnanja;

¢ sodelovanje vkljucuje idejo o postenih, nepristranskih (»fair«) pogojih
sodelovanja; ti pogoji vkljucujejo idejo reciprocnosti — vsi sodelujoci, ki
sprejemajo in spostujejo pravila sodelovanja, imajo dolo¢eno mero pripravne

koristi;

¢ ideja sodelovanja zahteva idejo racionalne prednosti ali dobrega za vsakega
udelezenca; ta ideja dobrega doloca vsebino pri¢akovanega dosezka s strani
udelezenca (posameznika, druzine, zdruzenja, vlade, itd.) z vidika njihovega

staliSca.

I.1.2. Nacela sodelovanja javnosti

V postopkih odloc¢anja, ki predvidevajo sodelovanje javnosti, je potrebno spostovati

naslednja nacela:

Nacelo pravocasnosti:

Pravocasno obvescanje javnosti (strokovne,
zainteresirane ali prizadete javnosti) in zagotovljen
razumen Cas za sodelovanje (pregled gradiv,
priprava pripomb,...)

Nacelo odprtosti:

MozZnost posredovanja pripomb in predlogov

Nacelo dostopnosti:

Dostopnost gradiv in strokovnih podlag,
uporabljenih v pripravi odlocitev

Nacelo odzivnosti:

Obvescanje sodelujocih o razlogih za upostevanje ali
neupostevanje njihovih pripomb in predlogov

Nacelo prosojnosti:

Proces mora zagotavljati transparentnost na ravni
dolocitve polja, ki je odprto za spremembe,
(scoping), postopkov (jasna pravila) in sodelovanja
(objava pripomb in predlogov vseh udelezencev)

I.1.3. Izhodi$¢a nacrta sodelovanja javnosti

Minimalne zahteve sodelovanja javnosti vkljucujejo:

¢ ucinkovito obvescanje o procesu in njegovih vsebinah,

¢ jasne postopke sodelovanja,

¢ znan terminski nacrt in

¢ upostevanje rezultatov iz sodelovanja javnosti.

Pri oblikovanju nacrta sodelovanja javnosti je potrebno upostevati vsa nacela in (vsaj)
minimalne zahteve, tako da dosezemo pric¢akovani rezultat.

1.1.4. Elementi procesa




Na osnovi kriterije dobre prakse, ki so bili izdelani v procesu priprav na
sprejem Aarhuske konvecije, so bili za sestanek z NVO 23. 12. 2003 izdelani
naslednji elementi procesa, kot vodilo za vkljuevanje javnosti:

1. PROCESNI NACRT. Naért priprave NPVO in sodelovanja javnosti, ki bo
vseboval terminske roke faz priprave, oblike in cilje sodelovanja v
razli¢nih fazah bo javno objavljen. Predhodno bo opravljeno posvetovanje
o predlogu procesa z nevladnimi organizacijami. Proces bo objavljen na
spletni strani in sproti azuriran z novimi vsebinami.

2. 1ZHODISCA IN FORMALNI OKVIRIJI. Javno bodo predstavljena
izhodis¢a in formalni okvirji za pripravo NPVO. Te predstavitve bodo
tako v funkciji pojasnjevanja zamejitev vsebin kot tudi izobrazevanja in
ozavescanja zainteresiranih javnosti.

3. PRIPOMBE IN OBRAVNAVE. Vse zainteresirane stranke bodo mele
pravico podajanja pripomb in sodelovanja v vseh relevantnih delih
procesa. Vse prispele pripombe bodo preucene, javno objavljenje in nanje
bodo pripravljeni odgovori. Celoviti zapisniki vseh javnih obravnav v
procesu bodo javno objavljeni.

4. NEODVISNO MODERIRANIJE. Zagotovoljeno bo moderiranje procesa s
strani usposobljenih neodvisnih profesionalcev.

5. VREDNOTENIJE. Ob zakljucku vladne procedure bo proces predmet
vrednotenja, ki bo vsebovalo presoje udelezencev procesa iz vseh
sektorjev.

L2. Cilji programa sodelovanja zaniteresiranih javnosti

Sam proces sodelovanja zaniteresiranih javnosti v postopku priprave NPVO je
namenjen doseganju naslednjih ciljev:

- zagotavljanje transparentnosti postopka
- zagotavljanje boljSe informiranosti o politiki varstva okolja v EU in Sloveniji
- doseganje boljse informiranosti o vsebinah predloga NPVO

- pridobivanje dodatnih argumentov, staliS¢ in informacij, ki jih prinasajo
udelezenci v procesu bo prispevalo h kakovostnejSemu dokumentu

- zagotavljanje vecje podpore za izvajanje NPVO

Poleg teh splosnih ciljev sodelovanja javnosti pa bo imel program za NPVO znacaj
pilotskega projekta — primera "dobre prakse":

- sluzil bo za razvijanje in preizkus ustrezne metodologije vklju¢evanja javnosti v
procese nacrtovanja politike varstva okolja v okviru MOPE v obdobju tik pred
ratifikacijo Aarhuske konvencije v Sloveniji

- metodologija in priporocila za sodelovanje javnosti, ki bodo temeljila na
izvedenem programu bodo imela tudi moznost uporabe v drugih delih ministrstva
(npr. prostor, energija) in drugih resorjih Vlade RS, kar je skladno s procesom
reforme drzavne uprave in procesom dialoga Vlada-NVO



- dosezena bo tudi vi§ja stopnja ozavescenosti in motivacije odgovornih
usluzbencev znotraj MOPE o pomenu in postopkih sodelovanja javnosti.

1.3. Identifikacija zaniteresiranih ciljnih skupin

Glede na njihov interes pri varstvu okolja lahko evidentiramo 4 primarne ciljne
skupine zaniteresiranih javnosti:

gospodarstvo: Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije,
Zbornica gospodarskih javnih sluzb itd.

lokalne skupnosti: njihova zdruzenja (Skupnost ob¢in Slovenije, Zdruzenje
slovenskih ob¢in, Zveza slovenskih ob¢in), mestne ob¢ine

nevladne organizacije: okolje in naravovarstvene organizacije, potrosniske
in zdravstvene organizacije, stanovska zdruzenja oz. drustva

strokovna javnost: inStituti, univerze, svetovalna podjetja

1.4. Komunikacijska orodja

Orodja enostransko interaktivno
informiranje komuniciranje
Spletna podpora
- spletna podstran v
- interaktivni grafi¢ni vodi€ po procesu v
- objava dokumentov v razpravi v
- orodje za posredovanje pripomb v
- pregled prispelih pripomb... v v
- spletni forum v
Dogodki
- predstavitve z moderirano diskusijo v v
- delavnice v
Neposredna posta
- priloga biltenu Okolje & prostor | v
Medijska podpora

- bilten Okolje & prostor: rubrika

- objave v tedenskih e-novicah Umanotera

- tiskovne konference

NNENEN

1.4.1. Spletna podpora

Informacijsko sredisce z glavnino komunikacije bo navezano na spletno podstran.
Podstran bo oblikovana v okviru strani MOPE, vendar z lastno grafi¢no podobo in bo
podpirala proces z naslednjimi elementi:

interaktivni grafi¢ni vodi€ po procesu: proces sodelovanja javnosti bo
predstavljen grafi¢no (glej osnutek I.5. Terminski plan) in bo sproti omogocal
povezave na vse relevantne dokumente, porocila, objave dogodkov

objava dokumentov v razpravi: objavljen bo pregledni seznam vseh
dokumentov, ki bodo nastali v okviru procesa priprave NPVO in bodo
namenjeni javni razpravi, z jasnimi roki in navodili za posredovanje pripomb




- orodje za posredovanje pripomb: pripravljen bo obrazec za standardizirano
posredovanje pripomb, ki bo deloval on-line na spletni strani in ga bo mozno
tudi shraniti kot .doc datoteko in posredovati po e-posti

- pregled prispelih pripomb: po zakljuc¢ku roka za posredovanje pripomb bo
javno objavljen celotni arhiv prispelih pripomb in poro¢il dogodkov.

- spletni forum: moderirani forum bo omogocal neformalno izmenjavo mnenj
vseh zainteresiranih o vsebinah povezanih z NPVO in njegovo pripravo

- novice: aktualna porocila o dogajanju v procesu, najave dogodkov

- prijava zainteresiranih: omogoc¢ena bo prijava k aktivnemu obvescanju o
novostih na spletni strani in v procesu

1.4.2. Dogodki

V okviru procesa so predvidene tri vrste javnih dogodkov, ki bodo tudi vsi namenjeni

motiviranju zaniteresiranih javnosti za sodelovanje v procesu:

a. v zgodnejsi fazi priprave dokumenta, kjer bodo Se odprte alternative bo
organiziranih 5 javnih predstavitev ciljev in indikatorjev:

- 4. poglavje: Klimatske spremembe

4. poglavje: Narava in biotska raznovrstnost

4. poglavje: Kakovost Zivljenja (okolje in zdravje)

4. poglavje: Odpadki, raba naravnih virov in industrijsko onesnazevanje

7. poglavje: Izobrazevanje, osvescanje in sodelovanje javnosti
Enodnevni dogodki bodo sestavljeni iz informativnih predstavitev pripravljenih
gradiv in predlogov ter moderiranih diskusij z udelezenci. Tako bodo sluZzili
informiranju in ozaves¢anju zaniteresiranih skupin o izhodisc¢ih (evropskih in
drzavnih dokumentih) in predlaganih ciljih, kot tudi njihovemu preverjanju in
spodbujanju izmenjave mnen;.

b. javna predstavitev in razprava ob osnutku NPVO bo enodnevni dogodek, kjer bo
po uvodnih predstavitvah omogoceno posredovanje pripomb po posameznih
sklopih dokumenta.

c. posebna poldnevna moderirana delavnica bo namenjena problematiki izvajanja
NPVO (vkljucno s spremljanjem in vrednotenjem). UdeleZenci bodo evidentirali
potencialne nevarnosti in ovire za izvajanje ter predlagali dodatne ukrepe za bolj
uspesno izvedbo programa in doseganja ciljev.

1.4.3. Neposredna poSta

Pripravljena bo posebna priloga biltenu Okolje & prostor (februar 2004), ki bo
predstavila strukturo dokumenta, predvsem pa proces sodelovanja javnosti in povabila
zaniteresirane k aktivnemu sodelovanju. Z listo 1.500 naslovnikov biltena lahko
zagotovimo ustrezno neposredno informiranje vseh zaniteresiranih skupin javnosti,
evidentiramo neposredno zaniteresirane in predstavimo razli¢ne oblike informiranja in
sodelovanja (predvsem opozorimo na spletno podstran in dogodke).

Priloga na 4 A4 2-barvnih straneh bo oblikovana v enotni grafi¢ni podobi procesa in
bo vsebovala:

- izhodisc¢a in podlage za NPVO

- vsebinsko strukturo dokumenta in cilje

- predstavitev programa sodelovanja javnosti

- grafi¢ni vodi€ po procesu



1.4.4. Medijska podpora

- bilten Okolje & prostor: rubrika
V biltenu Okolje & prostor bo za Cas trajanja procesa priprave NPVO
vzpostavljena redna rubrika za poro€anje o dogajanju.

- objave v tedenskih e-novicah Umanotera:
elektronske novice nudijo priloznost za brezpla¢no najavljanje dgodkov v
koledarju in za kratka porocila o dogodkih med novicami (Slovenija)

- tiskovne konference:
za obvescCanje SirSe javnosti o procesu priprave NPVO in procesa sodelovanja
javnosti bodo v dogovorom z narocnikom organizirane tiskovne konference
(morda v navezavi na druge vsebine ali samostojno) v treh fazah procesa:
- zacetek procesa, ob izidu posebne priloge (konec februarja)
- javna predstavitev osnutka NPVO (april)
- predstavitev rezultatov sodelovanja javnosti, priporo€il in priro¢nika (junij)

L 5. Terminski plan procesa sodelovanja javnosti

FEBRUAR 2004 e postavitev spletne podstrani

e priloga biltenu Okolje & prostor z vabilom k sodelovanju,
predstavitvijo izhodis$¢ in formalnih okvirjev NPVO ter predstavitvijo
procesa sodelovanja javnosti

e javne predstavitve in obravnava ciljev in indikatorjev za 7. poglavje in
sklope 4. poglavja:
- klimatske spremembe
- narava in biotska raznovrstnost
- kakovost zivljenja (okolje in zdravje)
- odpadki, raba naravnih virov in industrijsko onesnazevanje

e pricetek zbiranja pripomb na izhodi$¢a, cilje in indikatorje

MAREC 2004 e  zbiranje pripomb na izhodi$¢a, cilje in indikatorje
APRIL 2004 e javna predstavitev osnutka NPVO z moderirano razpravo
e delavnica na temo izvajanja NPVO
e medresorsko usklajevanje
e  zbiranje pripomb na osnutek NPVO
MAIJ 2004 e  zbiranje pripomb na osnutek NPVO
JUNIJ 2004 e sprejem Predloga NPVO na Vladi RS

e  zacetek parlamentarne procedure sprejema NPVO

VLADA  PARLAMENT
L_Ttruktﬂra1‘> lehodiain || B

_ j )

NP ke ko | __,.-'asﬂml( .'

/ ;:’7" ﬂ“_-" ”Pya J < L
b/ = S ENTARJI .y ‘
KOMENTAR’

.'.. .I “lll

, obravnava zainfr.in okolje

Osnutek procesa nacrta priprave NPVO




Kot sestavni del priprav na izvedbo programa bo izvedena interna poldnevna

delavnica z nosilci posameznih poglavij. Njen namen bo informiranje o ciljih, namenu

in oblikah procesa sodelovanja javnosti pri NPVO, ter preverjanje predlaganih

postopkov.

I1. faza:

Izvedba programa sodelovanja zainteresiranih javnosti

Izvedba programa sodelovanja javnosti bo sledila dokon¢no sprejetemu programu,

ki bo usklajen med naro¢nikom (MOPE) in izvajalcem (Modra d.o.0.).

Pri izvajanju bo pomembna organizacijska struktura programa in delitev nalog, ki bo

iz nje izhajala. Predlagamo naslednjo strukturo:

Izvajalec Naroc¢nik

(Modra d.o.0.) (MOPE)

Vodja projekta: Vodja projekta:
(predstavnica po pogodbi) (predstavnica po pogodbi)
Vida Ogorelec Wagner Milena Janezi¢

Projektna skupina: Projektna skupina:
(reference v prilogi 2) - Milena Janezi¢

Vida Ogorelec Wagner, vodja
projekta, nacrtovanje procesa in
moderiranje

- Albin Keuc, strokovni sodelavec
za sodelovanje javnosti

- Ozren Skondi¢, strokovni
sodelavec za grafi¢no in spletno
podporo procesu

- mag. Inga Turk
- Primoz Hafner

Odgovornost za izvedbo:

- koordinacija izvedbe

- oblikovanje spletne podstrani, izdelava
orodij za podajanje pripomb in foruma

- priprava oz. koordinacija vsebin za
spletno podstran

- priprava procesnih nacrtov, moderiranje
vseh javnih dogodkov in priprava porocil

- procesno svetovanje za javne dogodke

- uredniStvo arhiva pripomb in spletnega
foruma

- priprava vsebine, oblikovanje in tisk
tematske priloge v biltenu
Okolje&prostor

- sodelovanje pri organizaciji tiskovnih
konferenc

- priprava novic za bilten Okolje&prostor
in e-novice Umanotera

Odgovornost za izvedbo:

- usklajevanje s programom priprave
NPVO

- postavitev podstrani na spletni strani
MOPE in vodenje sistema za upravljanje
z vsebinami (CMS)

- izvedba javnih dogodkov (zagotovitev
ustrezne zastopanosti MOPE, posiljanje
vabil, najem prostorov in tehni¢ne
opreme, razmnoZevanje gradiv)

- izvedba tiskovnih konferenc po dogovoru

- uskladitev izida februarske stevilke
biltena Okolje&prostor z izidom posebne
priloge

- zbiranje prispelih pripomb v posameznih
fazah in posredovanje odgovornim
nosilcem

- zagotavljanje, da bodo vse prispele
pripombe preucene, javno objavljenje in
nanje pripravljeni odgovori v doloc¢enih
¢asovnih rokih




II1. faza:
Vrednotenje uspeSnosti procesa

1I1.1. Sprotno spremljanje in vrednotenje uspesnosti

Glede na pilotski znac¢aj procesa bo spremljanje in vrednotenje uspeSnosti
izjemnega pomena. Vsi javni dogodki bodo sproti ovrednoteni z vprasalniki.

Druge oblike sprotnega spremljanja in ocenjevanja procesa bodo temeljile na
statistiki in kakovosti odzivov: prijav za aktivno informiranje, pripomb,
udelezbi na spletnem forumu itd.

I11.2. Zakljucno vrednotenje

Ob zakljucku procesa priprave NPVO v okviru MOPE bo izvedena analiza
procesa na osnovi rezultatov sprotnega vrednotenja, intervjujev s kljuénimi
udeleZenci in tematsko delavnico. Namen tematske delavnice bo po metodi
Action Centered Learning pregledati uspes$nost procesa, pridobljene izkusnje
in oblikovati priporocila za izboljSave v prihodnjih procesih. Predlagamo
udelezbo fokus skupine (znacilni predstavniki zaniteresiranih javnosti in
naroc¢nika).

IV. faza:
Priprava priporocil

Kot zaklju¢no dejanje projekta bo izdelan priro¢nik za nacrtovanje, vodenje in
vrednotenje procesov sodelovanja javnosti v okviru MOPE. Priro¢nik bo predvidoma
vseboval:

- temeljna izhodis¢a in nacela sodelovanja javnosti,

- prakti¢ne napotke po posameznih fazah (nacrtovanje, izvedba in vrednotenje),

- predstavitve orodij za interaktivno komunikacijo

- priporocila (na osnovi analize)

- uporabne primere iz tujine.

Predvideni obseg bo 20-30 strani formata A4, v okviru projekta bo izdelanih
10 izvodov za interno uporabo.

Priro¢nik bomo predstavili v okviru poldnevne delavnice, ki bo namenjena
odgovornim osebam iz MOPE, ki se pri svojem delu srecujejo s potrebo po
sodelovanju javnosti v procesih priprave razli¢nih programskih dokumentov.
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2. Terminski nacrt

Naloge feb | mar | apr | maj

jun

I. faza: Oblikovanje podrobnega procesnega nacrta sodelovanja zainteresiranih
javnosti

- priprava predloga s strani izvajalca X

- uskladitev z naro¢nikom in potrditev programa X

- poldnevna delavnica z nosilci poglavij X

I1. faza: Izvedba programa sodelovanja zainteresiranih javnosti

- postavitev spletne podstrani X

s
s

- uredni$tvo arhiva pripomb

s

s
s
s

- moderiranje spletnega foruma

s

s

- priloga biltenu Okolje & prostor

- tiskovna konferenca X

- priprava prispevkov za O&P in e-novice X X X
Umanotera

- javne predstavitve in obravnava ciljev in X
indikatorjev

- zbiranje pripomb na izhodisca, cilje in X X
indikatorje

- javna predstavitev osnutka NPVO z moderirano X
razpravo

s

- tiskovna konferenca

s

- delavnica na temo izvajanja NPVO

- zbiranje pripomb na osnutek NPVO X X

- sprejem predloga NPVO na Vladi RS

I11. faza: Vrednotenje uspesnosti procesa

s

- sprotno spremljanje in vrednotenje uspesnosti X X X

- zaklju¢no vrednotenje X

s

- delavnica s fokus skupino

IV. faza: Priprava priporocil

- priprava priro¢nika s priporocili X X X

o

- 1zvedba predstavitvene delavnice

s

- tiskovna konferenca
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PRILOGA 2:
Reference ponudnika in zunanjih sodelavcev

Utemeljitev sposobnosti ponudnika za izvedbo projekta

Vida Ogorelec Wagner sc procesom sodelovanja javnosti pri odlocanju
posveca profesionalno od leta 2000, ko je v okviru Umanotere, Slovenske fundacije
za trajnostni razvoj vodila projekt Usposabljanje za moderiranje kot predpogoj za
razvoj participatorne demokracije v Sloveniji. V zadnjih treh letih je vodila,
nacrtovala in moderirala vrsto procesov sodelovanja javnosti na nacionalni in lokalni
ravni (npr. prostorska zasnova Mestne obc¢ine Ljubljana, krajinska zasnova Vol¢ji
potok, razvojni nacrt ob¢ine Ilirska Bistrica, proces Pobude za prihodnost NVO in
proces priprav na Nacionalno konferenco Vzpostavimo sodelovanje), pa tudi na
mednarodni konferenci Implementation Conference v Johannesburgu. Kot prva v
Sloveniji je leta 2002 pridobila mednarodni ceritifkat CPF (Certified Professional
Facilitator). Je aktivna ¢lanica mednarodnih zdruzenj (International Association of
Facilitators; International Association for Public Participation) in Drustva
moderatorjev Slovenije

Albin Keuc ... aktivist in publicist, je v preteklih letih aktivno sodeloval pri
vecini projektov na temo sodelovanja javnosti v okoljskih zadevah v Sloveniji. Kot
strokovnjak sodeluje z razlicnimi mednarodnimi organizacijami na tematiki
dostopnosti podatkov in sodelovanja javnosti v postopkih odlo¢anja v okoljskih
zadevah.V letih 2001 in 2002 je pri Umanoteri izvedel celovito analizo dejanske
prakse omogocanja sodelovanja javnosti s strani upravnih organov v postopkih
presoje vplivov na okolje. S pomocjo participativnih metod je pripravil celovita
priporocila vladi za izboljSanje stanja. S podobnim pristopom in po narocilu
Umanotere je v letu 2002 pripravil predlog sistema akreditacije za posvetovalno vlogo
nevladnih organizacij, ki je bil posredovan MOPE. V letu 2003 je za REC Ljubljana
pripravil celovit izobrazevalni modul za sodelovanje javnosti v postopku strateske
presoje vplivov na okolje in ga preizkusil na delavnici za nevladne organizacije. Za
istega naro¢nika je z uporabo analiticne metode dolocanja deleznikov v letu 2003
pripravil predlog klju¢nih deleznikov za implementacijo Sporazuma o porecju reke
Save. Je avtor vec¢ ¢lankov in publikacij na temo trajnostnega razvoja in sodelovanja
javnosti v procesih odlo¢anja.

Ozren Skondié. Odnovembra 1999 do oktobra 2003 je bil kot kreativni direktor
zaposlen na spletni agenciji Parsek (Parsek d.o.o., www.parsek.si) kjer sem vodil tim
interaktivnih oblikovalcev. V tem obdobju je sodeloval in vodil oblikovalsko —
izvedbeni del projektov za Siroko paleto visoko profiliranih naro¢nikov kot so Luka
Koper, Renault Slovenija, Peugeot Slovenija, Loreal Slovenija, Mitsubishi Heavy
Industries, Moderna galerija Ljubljana.

Oktobra 2003 je skupaj z partnerjem Martinom Bricljem ustanovil oblikovalski studio
Code.Sign, kjer opravlja funkcijo kreativnega direktorja. Novembra 2003 je izdelal
grafi¢ni vodi¢ po procesu sodelovanja Vlada-NVO za priloZznostno broSuro za
nacionalno konferenco Vzpostavimo sodelovanje, 17.12.03
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Vida Ogorelec Wagner
Izbor referencnih del s podrocja nacrtovanja in moderiranja skupinskih procesov
(zadnji 2 leti)

st. naziv naloge / kratek opis del naro¢nik leto izvedbe

I. 3. okoljski forum, moderiranje pripravljalnega sestanka in | PIC, MOPE 2003
foruma

2. Priprava in moderiranje 12 regijskih delavnic Vzpostavimo | SVEZ, Mede European 2003
sodelovanje o sodelovanju vlada-nevladne organizacije Consultancy

3. Vodenje projekta, oblikovanje procesa in moderiranje Trust for the Civil Society in | 2003
Pobude za prihodnost nevladnih organizacij: 12 dogodkov v | Central and Eastern Europe
procesu priprav na nacionalno konferenco Vzpostavimo
sodelovanje

4. Moderiranje komunikacijskih usposabljanj Natura 2000 Kline & Partner, MOPE 2003

5. Oblikovanje procesnega naérta in moderiranje posveta Eco Consulting, GZS 2003
Vloga odjemalcev pri odpiranju trga z zemeljskim plinom

6. Oblikovanje procesnega naérta in moderiranje dveh Imos Geateh, MOPE 2003
delavnic Nadgradnja sistema ravnanja z odpadnimi olji

7. Oblikovanje procesnega nacrta in moderiranje dveh Obcina Domzale 2003
delavnic sodelovanja javnosti v okviru priprave Krajinske
zasnove Volcji potok

8. Implementation Conference for Sustainable Development, | The Stakeholder Forum for 2002
Johannesburg, sodelovanje v mednarodni moderatorski Our Common Future, UK
ekipi za moderiranje priprave akcijskih programov
partnerskih pobud

9. Priprava porocila Republike Slovenije o trajnostnem MOP, Britanska ambasada 2002

razvoju ob 10-letnici konference ZN o okolju in razvoju
(National Assessment)

priprava procesnega nacrta, izvedba in moderiranje petih
delavnic in priprava porocila
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Albin Keuc
Izbor referencnih del s podrocja sodelovanja javnosti pri odlocanju

naziv naloge / kratek opis del

naro¢nik

leto izvedbe

»Nacionalni implementacijski plan za Stockholmsko
konvencijo«, priprava strokovnih podlag za podrocje
izobrazevanja, obvescanja, sodelovanja in usposabljanja

Ministrstvo za zdravje, Urad
RS za kemikalije

2003

»lzobrazevalni modul za sodelovanje javnosti pri strateskih
presojah vplivov na okolje«, priprava in izvedba modula,
usposabljanje NVO za sodelovanje v postopku SPVO

REC Ljubljana

2003

»Analiza deleznikov in predlog za sodelovanje kljucnih
deleznikov v procesu implementacije multilateralnega
Sporazuma o porecju reke Save«, priprava in izvedba

REC Ljubljana

2003

»'Partnerstvo za okolje', analiza izvajanja programa
sodelovanja med MOPE in NVO«, priprava in izvedba

PIC Ljubljana

2003

»PRTR vs. EPER«, priprava in izvedba delavnice na temo
dostopnosti podatkov in sodelovanja javnosti na temo
emisij v okolje

REC Ljubljana

2003

»Sodelovanje javnosti in ravhanje z odpadki«, priprava in
izvedba prezentacije

ICSD, IIS

2002

»Sistem akreditacije za posvetovalno viogo neviadnih
organizacij«, sodelovanje v projektu, priprava strokovnega
gradiva in predloga sistema akreditacije

Umanotera

2002

»Vsebina protokola o registrih izpustov in prenosov
onesnazeval: dostop do informacij in sodelovanje javnosti«,
zamisel, priprava in izvedba serije delavnic v Sloveniji,
Hrvaski, Albaniji in Makedoniji

REC Budimpesta

2002

Projekt »Sodelovanje javnosti v postopkih presoje vplivov
na okolje« v Sloveniji, priprava, analiza in izvedba

Umanotera

2001-2002

10.

Sodelovanje v pogajalski delovni skupini NVO za pripravo
Protokola o registrih izpustov in prenosov onesnazeval k
Aarhuski konvenciji, sodelovanje

European ECO Forum

2001-2002
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Ozren Skondié
Izbor referencnih del s podrocja graficne in spletne podpode

naziv naloge / kratek opis del

naro¢nik

leto izvedbe

1. Oblikovanje broSure »Za prihodnost nevladnih organizacij | Zavod Center za 2003
v Sloveniji« informiranje, sodelovanje in
razvoj nevladnih organizacij -
CNVOS
2. Oblikovanje interaktivnega vodica po procesu sodelovanja | Zavod Center za 2003
med Vlado RS in slovenskimi NVO informiranje, sodelovanje in
razvoj nevladnih organizacij -
CNVOS
3. Oblikovanje in izvedba spletnih strani umetniskega projekta | Kulturno drustvo Code.EP 2003
AVBIA - Assotiation of Victims of biocmemical Attacks
www.avbia.org
4. Oblikovanje spletnih strani »Moderna galerija Ljubljana« | Moderna galerija 2003
www.mg-lj.si
5. Oblikovanje spletnih strani »Renault Slovenija« Renault Slovenija 2002
www.renault.si
6. Oblikovanje spletnih strani »Peugeot Slovenia« Peugeot Slovenia 2002
WWW.peugeot.si
7. Oblikovanje spletnih strani za predsednisko kampanjo Organizacijski odbor za 2002
predsednika Slovenije Janeza Drnovska www.drnovsek.si | kandidaturo Janeza Drnovska
(stran ni vec aktivna)
8. Oblikovanje spletnih strani »Mitsubishi Heavy Industries — | Mitsubishi Heavy Industries | 2002
Prague« www.mbhie-prague.com — Prague Office
9. Oblikovanje spletnih strani spletne agencije Parsek Parsek d.o.o. 2002

www.parsek.si
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